



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**RESOLUCIÓN N° 1220
PUERTO MONTT, 06 de Febrero 2009**

VISTOS:

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la Ordenanza Municipal N° 1, sobre notificaciones de resoluciones alcaldías publicada en el Diario Oficial N° 32.033, con fecha 28 de Noviembre de 1984; el Reglamento 01 de fecha 02 de Enero del 2002 de delegación de funciones y atribuciones alcaldías; y

TENIENDO PRESENTE:

- a. Decreto Exento de adjudicación N° 7.999 de fecha 08 de Octubre del 2008 que adjudica la Licitación Pública N° 160/2008 **“REPARACION Y MANTENCION MERCADO DE ANGELMO III ETAPA”** al contratista Sr. Nelson Fabián Igor Flores
- b. Acta Entrega de Terreno de fecha 10 de Noviembre 2008
- c. Decreto Exento N° 9.567 de fecha 09 de Diciembre 2008 aprueba aumentos, disminuciones y obras extraordinarias.
- d. Ord. N° 33 de fecha 09 de Enero de 2009, mediante el cual se cita a la Comisión de Recepción Provisoria
- e. Acta de Recepción Provisoria de fecha 12 de Enero del 2009.
- f. Fotocopia Boleta de Garantía N° 0060598 por \$867.896.- correspondiente al 5% del monto del contrato.
- g. Fotocopia Boleta de garantía N° 0062869 por \$68.400 correspondiente a disminuciones, aumentos y obras extraordinarias.

RESUELVO:

1. **APRUÉBASE**, el Acta de Recepción Provisoria, de fecha 12 de Enero del 2009, de la Obra **“REPARACION Y MANTENCION MERCADO DE ANGELMO III ETAPA”**, adjudicada al contratista Sr. Nelson Fabián Igor Flores, mediante Decreto Exento de Adjudicación N° 7.999 de fecha 08 de Octubre del 2008 por un monto de \$17.357.920.-
- 2.- **SOLICITASE**, la Boleta de Garantía equivalente al 3% del monto total del contrato, para caucionar la buena ejecución de la obra.
2. **DEVUÉLVASE**, las siguientes Garantías
 - Boleta de Garantía N° 0060598 del Banco ITAU por un monto de \$867.896.- correspondiente al 5% del monto del contrato.
 - Boleta de Garantía N° 0062869 del banco del Desarrollo por un monto de \$68.400.- correspondiente a disminuciones, aumentos y obras extraordinarias.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



**JORGE SCHMIDT BILLEKE
SECRETARIO MUNICIPAL**

MASF/GR/paa.



**MARIA ANTONIETA SOLE FERRER
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)**

MUNICIPALIDAD DE PTO. MONTT
OFICINA DE PARTES

13 MAR 2009

Nº SISTEMA 4702
CORRESPONDENCIA RECIBIDA